PROCÉS D'ELABORACIÓ DE LA ESTRATÈGIA LOCAL PER COMBATRE L'EDATISME

FASE PRÈVIA
Els acords

20 oct.- 25 nov 2025

Reunió amb l'equip tècnic i polític per presentar la proposta preliminar

Presentació a la Comissió de Participació (25/11/2025)

FASE INICIAL
Els preparatius

26 nov - 5 des 2025

Constitució del Grup Motor: validar la proposta metodològica i acordar els perfils de persones grans per als grups focals, així com els agents clau per al taller de cocreació

Anàlisi documental: guia de maltractaments a PG, plans sectorials, PAM, etc.

FASE D'OBERTURA
les necessitats i les propostes

6 des 2025 28 feb 2026

Recollida d'informació i/o necessitats: dos grups focals amb persones grans i perfils diversos

Presentació de la diagnosi

Presentació de bones pràctiques

Taller de cocreació: amb persones grans i professionals

FASE DE TANCAMENT
Els resultats

1març - 31 maig 2026

Presentació i validació de la proposta estratègica

Lliurament del document final de l'Estratègia Local

FASE D'EXECUCIÓ
Les accions

1jun 2026 - ...

Posada en marxa de l'Estratègia