

# PRESENTACIÓ PROCÉS PARTICIPATIU A LA “COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DE SANT VICENÇ DELS HORTS”

15 de novembre de 2022





# 1. INTRODUCCIÓ

---

## Qui som?

Consultoria en projectes ambientals i serveis urbans, especialitzades en la gestió de residus municipals, deixalleries i la participació.

## Què fem?



Disseny de serveis i gestió de residus



Adequació i millora de deixalleries



Participació ciutadana, comunicació i sensibilització ambiental



Projectes tècnics a mida

## 2. ESQUEMA DEL PROCÉS



### FASE PRÈVIA

- Sessió amb la Comissió de participació
- Preparació continguts i materials



### FASE DE TANCAMENT I RETORN

- Recopilació d'aportacions i anàlisi
- Informe final



### FASE D'OBERTURA I DEBAT

- Espai online: explicació del procés i formulari
- Sessions presencials als barris
- Punt informatiu itinerant

Comunicació – trobades amb la Comissió de Participació per a la validació de les fases



## 2.1. FASES DEL PROJECTE

---

### Fase prèvia

1

#### Acords amb:

- Equip de Govern
- Equip tècnic
- Comissió de Participació

2

#### Elaboració material comunicació:

- Suport elaboració del lema
- Fulletó informatiu procés
- Fulletó opcions sistemes
- Cartells equipaments municipals
- Roll-up
- Vídeos
- Enquesta

3

- Redacció **argumentari**
- Preparació **espai online**
- Formació de les **agents cíviques**



## 2.2. FASES DEL PROJECTE

---

### Fase d'obertura i debat

1

- Enviament dels **fulletons informatius del procés** + carta institucional
- Enviament del **fulletó amb la informació** de cada un **dels sistemes**: capacitació
- Habilitació de l'espai web
- Notícies, xarxes...

2

- **Sesions als barris (12 en total)**
- **Punt informatiu itinerant**
- **Enquesta** presencial i online



## 2.3. FASES DEL PROJECTE

---

1

### Fase de tancament i retorn

- **Recull de les respostes** de les enquestes i tractament de les dades resultants
- Recull de la resta d'aportacions rebudes: **aportacions qualitatives** a poder tenir en compte pel nou servei

2

- **Anàlisi dels resultats:** prioritització del sistema de recollida
- **Presentació de resultats** a la Comissió de Participació: acords
- **Material comunicatiu de retorn** i resum del procés per poder publicar i fer difusió entre la ciutadania

# 3. CRONOGRAMA

	Novembre				Desembre				Gener				Febrer				Març				
	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27
<b>FASE PRÈVIA</b>																					
Planificació																					
Presentació interna procés: Comissió Participació																					
Elaboració dels continguts dels materials comunicatius																					
Argumentari web																					
<i>Fulletó procés participatiu</i>																					
<i>Fulletó opcions sistemes</i>																					
<i>Vídeos</i>																					
<i>Enquesta</i>																					
<i>Cartells</i>																					
<i>Roll-up</i>																					
Disseny i producció dels materials (Ajuntament)																					
Formació Agents Cíviques																					
<b>FASE D'OBERTURA I DEBAT CIUTADÀ</b>																					
Inici accions de comunicació / capacitació																					
Sessions presencials als barris																					
Punt informatiu itinerant																					
Enquesta																					
<b>FASE DE TANCAMENT I RETORN</b>																					
Recull d'aportacions i anàlisi																					
Informe dels resultats del procés																					
Presentació interna resultats: Comissió Participació																					
Material comunicatiu de retorn																					



## 4. PROPERES PASSES

---

- Acordar el paper de la Comissió de Participació
  - Validació de l'enquesta
  - Trobada a cada una de les fases
- Elaboració dels continguts (Entorna3) i revisió per part de l'Ajuntament
- Calendaritzar les sessions participatives presencials als barris





---

# Moltes Gràcies!